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Abstract
Law no. 22 of 1999 on regional autonomy and wide have been aware of the importance of local
government evocative explore and develop the potential of the area has not been explored to the
fullest. Commercial port development plan is an effort to accelerate the pace of economic growth and
prosperity for the community of Rembang and surrounding areas. The position of the District is
between 1110.00 Rembang'- 1110.30' E and 60.30'- 70.60' LS is flanked by two major ports, the Port
of Tanjung Emas Semarang and Surabaya Port of Tanjung Perak, causing the position of the Port of
Rembang be quite strategis.Untuk determine its feasibility, then the compiled in this study in a port
development plan with phasing the short term (2008-2020), medium term (Year 2021 to 2030) and
long term (Year 2031 to 2038). To assess the economic feasibility of the indicators used Benefit Cost
Ratio (B / C Ratio), Internal Rate of Return (IRR) and Pay Back Period (PBP). Based on the analysis
of the growth / projection goods flow, boats, investment income and expenses during the period 2008
to the year 2038 the result that a positive NPV (NPV> 0), the value of B / C = 1.014 (B / C> 1), the
value of IRR = 12.2951% (IRR> I = 12%), investment or payback period Payback Period of 11 years
or by 2019. From the results of these calculations are financially Port Development Commercial
District Rembang feasible to execute.
Keywords: port, investment,worthy.
Abstrak
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang luas telah menyadarkan dan
menggugah pemerintah daerah akan pentingnya menggali dan mengembangkan potensi daerah
yang selama ini belum tergali secara maksimal. Rencana pengembangan Pelabuhan Niaga
merupakan salah satu upaya yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Rembang dan sekitarnya. Posisi Kabupaten
Rembang berada di antara 1110.00’–1110.30’ BT dan 60.30’–70.60’ LS yang diapit oleh dua
pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya, menyebabkan posisi Pelabuhan Rembang menjadi cukup strategis. Untuk mengetahui
kelayakannya,maka dalam studi ini di susun sebuah rencana pengembangan pelabuhan dengan
pentahapan jangka awal (Tahun 2008–2020), jangka menengah (Tahun 2021–2030) dan jangka
akhir (Tahun 2031–2038). Untuk menilai kelayakan secara ekonomi dipergunakan indikator
Benefit Cost Ratio (B/C Ratio), Internal Rate of Return (IRR) dan Pay Back Period (PBP).
Berdasarkan analisa pertumbuhan/proyeksi arus barang, arus kapal, pendapatan dan biaya
investasi selama periode tahun 2008 sampai tahun 2038 diperoleh hasil bahwa nilai NPV positif
(NPV > 0), nilai B/C = 1,014 (B/C >1), nilai IRR = 12,2951% (IRR >I = 12%), jangka waktu
pengembalian investasi atau Pay Back Period selama 11 tahun atau pada tahun 2019. Dari hasil
perhitungan tersebut secara financial Pengembangan Pelabuhan Niaga di Kabupaten Rembang
layak untuk di laksanakan.
Kata kunci: pelabuhan, investasi, layak.
1. Pendahuluan
Undang-undang No. 22 tahun 1999
tentang Otonomi Daerah yang luas telah
menyadarkan pada pemerintah daerah
betapa rentannya strategi pembangunan
yang hanya mengandalkan pada bantuan
pemerintah pusat. Hal ini menggugah
pemerintah daerah akan pentingnya
menggali dan mengembangkan potensi
daerah yang selama ini belum tergali
secara maksimal. Rencana
Pengembangan Pelabuhan Niaga
merupakan salah satu upaya yang dapat
meningkatkan potensi Kabupaten
Volume 10, Nomor 1, Pebruari 2012
Jurnal APLIKASI: Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil TerkiniHalaman 16
Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
Rembang sehingga diharapkan dapat
mempercepat laju pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan untuk
masyarakat Kabupaten Rembang dan
sekitarnya. Posisi Kabupaten Rembang
berada di antara 1110.00’ – 1110.30’ BT
dan 60.30’ – 70.60’ LS seperti terlihat
pada gambar 1 yang diapit oleh dua
pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan
Tanjung Perak Surabaya, menyebabkan
posisi rencana Pelabuhan Rembang
menjadi cukup strategis.
Dalam studi ini akan dilakukan
pengumpulan data primer maupun data
sekunder sebagai bahan kajian untuk
rencana pengembangan Pelabuhan
niaga Rembang sampai dengan tahun
2038 (26 tahun dari sekarang).
Gambar 1. Layout pelabuhan
1.1. Peramalan Arus Barang dan
Arus Kapal
Berdasarkan pengamatan data pada
tahun-tahun sebelumnya, maka
perkembangan arus barang dan arus
kapal menunjukkan tren meningkat
linier, sehingga proyeksi arus barang
dan arus kapal menggunakan metode
Trend Linier;
Y = a + bx
Dimana:
a = ∑y : n
b = ∑xy : ∑x2
jika ∑x = 0
y = variabel permintaan
n = jumlah data
x = variabel tahun
1.2. Analisa Aliran Kas
a. Metode Nilai Sekarang (P)
atau
Sluke
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Dimana:
P(i) = nilai sekarang dari keseluruhan
aliran kas pada tingkat bunga
i%
At = alliran kas pada akhir periode t
i = MARR
N = horizon perencanaan (periode)
b. Analisa Periode Pengembalian
(Payback Period)
Dimana At adalah aliran kas yang
terjadi pada periode t dan N’ adalah
periode pengembalian yang akan
dihitung. Apabila At sama dari satu
periode ke periode yang lain (deret
seragam) maka dapat dinyatakan
berdasarkan faktor P/A sebagai berikut:
c. Perhitungan Rate of Return (ROR)
Dimana:
NPW = net present worth
Ft = aliran kas pada periode t
N = umur proyek atau periode
studi dari proyek tersebut
i* = nilai ROR dari proyek atau
investasi tersebut.
Karena Ft pada persamaan bisa bernilai
positif maupun negatif maka persamaan
ROR dapat juga dinyatakan:
NPW = PWR – PWE = 0
atau
Dimana:
PWR = nilai present worth dari semua
pemasukan (aliran kas positif)
PWE = nilai present worth dari semua
pengeluaran (aliran kas negatif)
Rt = penerimaan netto yang terjadi
pada periode ke-t
Et = pengeluaran netto yang terjadi
pada periode ke-t, termasuk
investasi awal (P)
2. Metodologi
2.1 Pengumpulan data
Untuk tujuan dimaksud pada
pendahuluan tersebut, tentunya
membutuhkan peramalan-peramalan
guna mendapatkan nilai proyeksi
besarnya arus muatan barang dan arus
kapal. Dalam memperhitungkan arus
muatan barang dan kapal didasarkan
pada pertumbuhan arus muatan barang
di daerah hinterland yang potensial
melalui Pelabuhan Rembang yang
selama ini melalui pelabuhan lain
seperti Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang dan Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya.
2.2 Penilaian kelayakan secara
ekonomis
Untuk menilai kelayakan secara
ekonomis dipergunakan indicator:
- Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)
Perhitungan Benefit Cost Ratio
diperlukan untuk mengetahui kelayakan
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suatu pelabuhan layak dikembangkan
atau tidak, ditinjau dari segi
ekonomisnya. Jika nilai rasio biaya
manfaat yang didapat lebih besar dari
satu maka pengembangan ini layak
untuk dilaksanakan.
- Internal Rate of Return (IRR)
Internal Rate of Return adalah suatu
kondisi suku bunga dimana akan
menghasilkan nilai sekarang yang
seimbang (sama) antara biaya dan
manfaat selama umur rencana.
- Pay Back Period (PBP)
Pay Back Period menunjukkan periode
waktu yang diperoleh untuk menutup
kembali uang yang telah diinvestasikan
dengan hasil yang akan diperoleh atau
(Net Cash Flow) dari investasi tersebut,
hal ini diperlukan untuk menentukan
waktu yang dibutuhkan untuk dapat
mengembalikan modal awal yang telah
diinvestasikan bagi pengembangan ini,
maka dalam studi ini disusun sebuah
rencana pengembangan pelabuhan
dengan pentahapan-pentahapan sebagai
berikut:
- Jangka Awal (tahun 2008–2020)
- Jangka Menengah (tahun 2021-2030)
- Jangka Akhir (tahun 2031 – 2038)
2.3 Identifikasi Kondisi Teknis
Berdasarkan hasil survey teknis di
lokasi rencana, didapatkan bahwa sifat
pasang surut di perairan Rembang
adalah pasang surut campuran dengan
dominasi semi diurnal, yang berarti
selama kurang lebih 24 jam terjadi 2
kali pasang dan 2 kali surut dengan
tinggi rata-rata pasang surut adalah 0,89
m. Sedangkan kecepatan arus pada saat
pasang maupun pada saat surut adalah
0–0,3 m/det. Gelombang di lokasi
rencana pelabuhan mempunyai
ketinggian bervariasi antara 0,1–1,5
meter, dengan dominasi 0,1–0,6 meter.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Proyeksi Arus Barang
Proyeksi arus barang di Pelabuhan
Rembang dilakukan perhitungan dengan
mempertimbangkan peninjauan
proyeksi pertumbuhan ekonomi di
hinterland dan trend pertumbuhan
kegiatan di pelabuhan (data arus barang
yang dikirim ke Jawa Tengah bagian
Timur dan Jawa Timur bagian Barat,
melewati Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang dan Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya). Proyeksi arus barang dari
tahun 2006 sampai dengan 2038
digambarkan pada tabel 1.
Pada Tabel 1. menunjukkan hasil
perhitungan pertumbuhan dan perkiraan
arus barang non kemasan maupun
kemasan yang melalui Pelabuhan
Rembang dari kawasan hinterland.
3.2 Analisa Pertumbuhan dan
Peramalan Arus Kapal
Proyeksi arus kunjungan kapal ke
Pelabuhan Rembang dihitung dengan
mempertimbangkan proyeksi
pertumbuhan ekonomi di hinterland
pelabuhan dan rata-rata pertumbuhan
kegiatan di pelabuhan (dari data arus
barang yang masuk). Proyeksi arus
kapal sampai dengan tahun 2038
digambarkan pada tabel 2.
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Tabel 1. Proyeksi Arus Barang Pelabuhan Rembang Tahun 2006-2038
Tahun ke Tahun Arus Barang Arus Peti Kemas
ton m3 ton/lt boks TEU's
1 2006 839124 620,246 1,079,182 5,175 8,279
2 2007 883100 676,857 637,997 5,588 8,940
3 2008 929380 738,635 675,947 6,034 9,654
4 2009 978086 806,051 716,154 6,516 10,424
5 2010 1029345 879,621 758,753 7,036 11,256
6 2011 1083289 959,905 803,886 7,598 12,155
7 2012 1140061 1,047,517 851,703 8,204 13,125
8 2013 1199808 1,143,126 902,365 8,859 14,173
9 2014 1262686 1,247,461 956,040 9,567 15,304
10 2015 1328860 1,361,318 1,012,908 10,331 16,526
11 2016 1398501 1,485,568 1,073,158 11,156 17,845
12 2017 1471792 1,621,158 1,136,992 12,046 19,270
13 2018 1548924 1,769,124 1,204,624 13,008 20,808
14 2019 1630099 1,930,595 1,276,278 14,047 22,469
15 2020 1715527 2,106,803 1,352,194 15,168 24,263
16 2021 1805432 2,299,095 1,432,627 16,379 26,200
17 2022 1900049 2,508,937 1,517,843 17,687 28,291
18 2023 1999625 2,737,931 1,608,128 19,100 30,550
19 2024 2104419 2,987,827 1,703,784 20,625 32,988
20 2025 2214705 3,260,530 1,805,130 22,271 35,622
21 2026 2330771 3,558,124 1,912,504 24,050 38,465
22 2027 2452919 3,882,880 2,026,265 25,970 41,536
23 2028 2581469 4,237,277 2,146,793 28,043 44,852
24 2029 2716756 4,624,020 2,274,490 30,282 48,532
25 2030 2859132 5,046,062 1,409,782 32,700 52,298
26 2031 3008971 5,506,624 2,553,123 35,311 56,473
27 2032 3166661 6,009,222 2,704,989 38,131 60,982
28 2033 3332616 6,557,693 2,865,889 41,175 65,850
29 2034 3507268 7,156,225 3,036,360 44,463 71,106
30 2035 3691073 7,809,385 3,216,971 48,013 76,782
31 2036 3884511 8,522,160 3,408,325 51,847 82,912
32 2037 4088086 9,299,991 3,611,061 55,986 89,530
33 2038 4302329 10,148,816 3,825,857 60,457 96,677
3.4 Proyeksi Pendapatan Pelabuhan
Prakiraan pendapatan pelabuhan
Rembang sampai dengan tahun 2038,
diperoleh dari jasa pelabuhan,
stevedoring, gudang, labuh, tambat, dan
lain-lain. Hal tersebut  digambarkan
pada tabel 3. Proyeksi biaya operasi dan
investasi pelabuhan Rembang dapat
dilihat pada tabel 4 dan 5 (investasi
fisik. Maintenance, pengerukan,
pegawai, dan lain-lain). Perhitungan
NPV, B/C, dan pay back periode dapat
dilihat pada tabel 6, sedangkan
perhitungan IRR dapat dilihat pada
tabel 7.
4. Simpulan
Dari analisa data, maka didapatkan hasil
perhitungan kelayakan financial
sebagai berikut:
1. NPV = 0,032 positif (NPV > 0)
2. B/C = 1,014 (B/C > 1)
3. IRR = 12,2951% (IRR > I = 12%)
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Jangka waktu pengembalian investasi
atau Pay Back Period adalah selama 11
tahun atau pada tahun 2019.
Dari hasil perhitungan tersebut, maka
secara financial pengembangan
Pelabuhan Niaga di Kabupaten
Rembang layak untuk dilaksanakan.
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Tabel 2. Proyeksi Arus Kapal Pelabuhan
Rembang Tahun 2006-2038
Tahun ke Tahun SatuanUnit GT
1 2006 117 997,647
2 2007 120 1,018,210
3 2008 122 1,039,196
4 2009 125 1,060,615
5 2010 127 1,082,475
6 2011 130 1,104,786
7 2012 133 1,127,556
8 2013 135 1,150,796
9 2014 138 1,174,515
10 2015 141 1,198,723
11 2016 144 1,223,430
12 2017 147 1,248,648
13 2018 150 1,274,382
14 2019 153 1,300,648
15 2020 156 1,327,456
16 2021 159 1,354,816
17 2022 163 1,382,740
18 2023 166 1,411,239
19 2024 169 1,440,326
20 2025 173 1,470,013
21 2026 177 1,500,311
22 2027 180 1,531,234
23 2028 184 1,562,794
24 2029 188 1,595,005
25 2030 192 1,627,879
26 2031 195 1,661,431
27 2032 199 1,695,675
28 2033 204 1,730,624
29 2034 208 1,766,294
30 2035 212 1,802,699
31 2036 216 1,839,854
32 2037 221 1,877,776
33 2038 225 1,916,478
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Tabel 3. Proyeksi Pendapatan Pelabuhan Rembang
Tahun
ke Tahun
PENDAPATAN
JUMLAH1 2 3
Pelayanan Kapal Pelayanan Barang Rupa-rupa Usaha
0 2008 0
1 2009 254,853,227.97 1,227,992,556.37 29,374,714.11 1,512,220,498.45
2 2010 260,105,990.73 1,298,158,123.48 31,372,000.44 1,589,636,114.65
3 2011 265,467,017.82 1,372,464,773.57 33,508,321.62 1,671,440,113.01
4 2012 270,938,540.69 1,451,166,569.97 35,793,425.02 1,757,898,535.68
5 2013 276,522,836.74 1,534,533,848.29 38,237,742.81 1,849,294,427.84
6 2014 282,222,230.35 1,622,854,305.36 40,852,440.11 1,945,928,975.82
7 2015 288,039,093.77 1,716,434,164.09 43,649,466.50 2,048,122,724.36
8 2016 293,975,848.18 1,815,599,419.74 46,641,611.16 2,156,216,879.08
9 2017 300,034,964.63 1,920,697,173.46 49,842,561.91 2,270,574,700.00
10 2018 306,218,965.12 2,032,097,059.50 53,266,968.39 2,391,582,993.01
11 2019 312,530,423.63 2,150,192,771.84 56,930,509.66 2,519,653,705.13
12 2020 318,971,967.19 2,275,403,704.53 60,849,966.58 2,655,225,638.30
13 2021 325,546,276.97 2,408,176,692.69 65,043,299.25 2,798,766,268.91
14 2022 332,256,089.40 2,548,987,897.49 69,529,729.96 2,950,773,716.85
15 2023 339,104,197.33 2,698,344,809.32 74,329,831.89 3,111,778,838.54
16 2024 346,093,451.16 2,856,788,399.79 79,465,624.09 3,282,347,475.04
17 2025 353,226,760.02 3,024,895,426.14 84,960,673.14 3,463,082,859.30
18 2026 360,507,093.03 3,203,280,900.31 90,840,201.93 3,654,628,195.27
19 2027 357,937,480.50 3,392,600,734.75 97,131,206.16 3,847,669,421.41
20 2028 375,521,015.18 3,593,554,578.17 103,862,578.92 4,072,938,172.27
21 2029 383,260,853.59 3,806,888,855.10 111,065,244.12 4,301,214,952.81
22 2030 391,160,217.29 4,033,400,024.46 118,772,299.27 4,543,332,541.02
23 2031 399,222,394.24 4,273,938,073.34 127,019,168.29 4,800,179,635.87
24 2032 407,450,740.18 4,529,410,263.46 135,843,765.11 5,072,704,768.75
25 2033 415,848,680.00 4,800,785,149.18 145,286,668.68 5,361,920,497.86
26 2034 424,419,709.20 5,089,096,887.15 155,391,310.40 5,668,907,906.75
27 2035 433,167,395.30 5,395,449,859.51 166,204,174.66 5,994,821,429.47
28 2036 442,095,379.38 5,721,023,634.01 177,775,013.45 6,340,894,026.84
29 2037 451,207,377.53 6,067,078,286.22 190,157,076.17 6,708,442,739.92
30 2038 460,507,182.47 6,343,960,111.00 203,407,355.52 7,007,874,648.99
Tabel 4. Proyeksi Biaya Operasi Pelabuhan Rembang
Tahun
ke Tahun
Biaya
1 2 3 4 5 6
JumlahPegawai Bahan &Operasi Pemeliharaan Penyusutan
Administrasi
Kantor Biaya Umum
0 2008 0
1 2009 512,808,925.93 46,360,141.41 67,530,528.60 385,547,500.00 19,790,444.11 57,381,421.74 1,089,418,961.79
2 2010 521,355,741.36 47,519,144.94 69,556,444.46 385,547,500.00 20,126,881.66 58,259,357.49 1,102,365,069.91
3 2011 530,045,003.71 48,707,123.56 71,643,137.79 385,547,500.00 20,469,038.65 59,150,725.66 1,115,562,529.37
4 2012 538,879,087.11 49,924,801.65 73,792,431.93 385,547,500.00 20,817,012.30 60,055,731.76 1,129,016,564.75
5 2013 547,860,405.23 51,172,921.70 76,006,204.88 385,547,500.00 21,170,901.51 60,974,584.46 1,142,732,517.78
6 2014 556,991,411.98 52,452,244.74 78,286,391.03 385,547,500.00 21,530,806.84 61,907,495.60 1,156,715,850.19
7 2015 566,274,502.18 53,763,550.86 80,634,982.76 385,547,500.00 21,896,830.55 62,854,680.29 1,170,972,046.64
8 2016 575,712,512.22 55,107,639.63 83,054,032.24 385,547,500.00 22,269,076.67 63,816,356.89 1,185,507,117.65
9 2017 585,307,720.75 56,485,330.62 85,545,653.21 385,547,500.00 22,647,650.98 64,792,747.15 1,200,326,602.71
10 2018 595,062,849.43 57,897,463.00 88,112,022.81 385,547,500.00 23,032,661.04 65,784,076.19 1,215,436,572.47
11 2019 604,980,563.59 59,344,900.48 90,755,383.49 385,547,500.00 23,424,216.28 66,790,572.55 1,230,843,136.39
12 2020 615,063,572.98 60,828,522.99 93,478,045.00 474,557,500.00 23,822,427.96 67,812,468.31 1,335,562,537.24
13 2021 625,314,632.53 62,349,236.07 96,282,386.35 474,557,500.00 24,227,409.23 68,849,999.08 1,351,581,163.26
14 2022 635,736,543.08 63,907,966.97 99,170,857.94 474,557,500.00 24,639,275.19 69,903,404.06 1,367,915,547.24
15 2023 646,332,152.13 65,505,666.14 102,145,983.67 474,557,500.00 25,058,142.87 70,972,926.14 1,384,572,370.95
16 2024 657,104,354.66 67,143,307.80 105,210,363.18 474,557,500.00 25,484,131.30 72,058,811.91 1,401,558,468.85
17 2025 668,056,093.91 68,821,890.49 108,366,674.08 474,557,500.00 25,917,361.53 73,161,311.74 1,418,880,831.75
18 2026 679,190,362.14 70,542,437.75 111,617,674.30 474,557,500.00 26,357,956.67 74,280,679.81 1,436,546,610.67
19 2027 690,510,201.51 72,305,998.70 114,966,204.53 474,557,500.00 26,806,041.94 75,417,174.21 1,454,563,120.89
20 2028 702,018,704.87 74,113,648.67 118,415,190.67 474,557,500.00 27,261,744.65 76,571,056.97 1,472,937,845.83
21 2029 713,719,016.61 75,966,489.88 121,967,646.39 474,557,500.00 27,725,194.31 77,742,594.14 1,491,678,441.33
22 2030 725,614,333.56 77,865,652.13 125,626,675.78 849,557,500.00 28,196,522.61 78,932,055.84 1,885,792,739.92
23 2031 737,707,905.78 79,812,293.43 129,395,476.05 849,557,500.00 28,675,863.50 80,139,716.29 1,905,288,755.05
24 2032 750,003,037.55 81,807,600.77 133,277,340.33 849,557,500.00 29,163,353.18 81,365,853.95 1,925,174,685.78
25 2033 762,503,088.17 83,852,790.79 137,275,660.54 849,557,500.00 29,659,130.18 82,610,751.51 1,945,458,921.19
26 2034 775,211,472.98 85,949,110.56 141,393,930.36 849,557,500.00 30,163,335.39 83,874,696.01 1,966,150,045.30
27 2035 788,131,664.19 88,097,838.32 145,635,748.27 849,557,500.00 30,676,112.10 85,157,978.86 1,987,256,841.74
28 2036 801,267,191.93 90,300,284.28 150,004,820.72 849,557,500.00 31,197,606.00 86,460,895.94 2,008,788,298.87
29 2037 814,621,645.13 92,557,791.39 154,504,965.34 849,557,500.00 31,727,965.30 87,783,747.65 2,030,753,614.81
30 2038 828,198,672.55 94,871,736.17 159,140,114.30 849,557,500.00 32,267,340.71 89,126,838.98 2,053,162,202.71
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Tabel 5.  Proyeksi Biaya Investasi Pelabuhan Rembang
APBN APBD APBN APBD APBN APBD
I. Fasilitas Pokok
a. Bangunan
1 Pengerukan kolam pelabuhan 250,000 m2 25,000 6,250,000,000  5,250,000,000
2 Pembangunan trestle, lebar 8m 240 m1 40,000,000 9,600,000,000  9,600,000,000
3 Pembangunan dermaga, lebar 15m 150 m1 112,500,000 16,875,000,000  16,875,000,000
4 Pembangunan breakwater 1,835 m1 17,000,000 31,195,000,000  31,195,000,000
5 Pembangunan gudang penumpukan 3,312 m2 1,000,000 3,312,000,000  1,656,000,000 1,656,000,000
6 Pembangunan lapangan penumpukan 1,750 m2 250,000 437,500,000  437,500,000
Jumlah a 67,669,500,000
b. Instalasi Fasilitas Pelabuhan
1 Instalasi Air Kapal 490 m1 800,000 392,000,000  392,000,000
2 Reservoir kapasitas 25 ton 1 unit 35,000,000 35,000,000  35,000,000
3 Instalasi jaringan listrik 590 m1 2,000,000 1,180,000,000  1,180,000,000
Jumlah b 1,607,000,000
Jumlah I 69,276,500,000
II. Fasilitas Penunjang
a. Tanah
1 Pembebasan tanah 495,000 m2 40,000 19,800,000,000  18,000,000,000 1,800,000,000
2 Pematangan lahan 1,125,000 m2 30,000 33,750,000,000  255,450,000 124,200,000 7,500,000,000
Jumlah a 53,550,000,000
b. Jalan dan bangunan
1 Pembangunan jalan akses masuk, lebar 10m 1,500 m1 3,500,000 5,250,000,000  5,250,000,000
2 Pembangunan kantor pelabuhan 600 m2 1,750,000 1,050,000,000  1,050,000,000
3 Pembangunan lapangan parkir 2,050 m2 100,000 205,000,000  205,000,000
Jumlah b 6,505,000,000
c. Emplasemen 60,055,000,000
1 Rivetment (slope protection) 1,000 m1 700,000 700,000,000  700,000,000
Jumlah c 700,000,000
Jumlah II 60,755,000,000
130,031,500,000
Biaya Investasi (APBN) 122,720,000,000 87,170,000,000
Biaya Investasi (APBD) 7,311,500,000 7,710,950,000 1,780,200,000 7,500,000,000
Total Biaya Investasi 130,031,500,000 94,880,950,000 1,780,200,000 7,500,000,000
No. Uraian Pekerjaan Volume Sat Harga Satuan Jumlah
Alternatif Sumber Dana
Pusat (APBN) Daerah (APBD)
Tahapan Pembangunan
Tahap I (2008) Tahap II (2020) Tahap III (2030)
Tabel 6. Perhitungan NPV, B/C, dan Pay Back Period
Tahun
ke Tahun
I = 12,00
%
Penerimaan Pengeluaran NPV B/C PBP
Pendapatan Presentvalue Biaya
Present
value
(Net Present
Value)
(Cost
Benefit
Ratio)
(Pay Back
Period)
(Juta Rp.) (Juta Rp.) (Juta Rp.) (Juta Rp.) (Juta Rp.)
0 2008 1.0000 7,710,950 7,710,950 -7,710,950 -7,710,950
1 2009 0.8929 1,512,220 1,350,197 1,089,419 972,696 377,501 -7,288,148
2 2010 0.7972 1,589,636 1,267,248 1,102,365 878,799 388,449 -6,800,877
3 2011 0.7118 1,671,440 1,189,698 1,115,563 794,035 395,663 -6,245,000
4 2012 0.6355 1,757,899 1,117,176 1,129,017 717,510 399,666 -5,616,118
5 2013 0.5674 1,849,294 1,049,339 1,142,733 648,417 400,922 -4,909,556
6 2014 0.5066 1,945,929 985,868 1,156,716 586,028 399,840 -4,120,343
7 2015 0.4523 2,048,123 926,467 1,170,972 529,688 396,778 -3,243,192
8 2016 0.4039 2,156,217 870,860 1,185,507 478,806 392,053 -2,272,482
9 2017 0.3606 2,270,575 818,792 1,200,327 432,850 385,942 -1,202,234
10 2018 0.3220 2,391,583 770,026 1,215,437 391,338 378,688 -26,088
11 2019 0.2875 2,519,654 724,340 1,230,843 353,838 370,502 1,262,723
12 2020 0.2567 2,655,226 681,530 3,115,763 799,739 -118,208
13 2021 0.2292 2,798,766 641,405 1,351,581 309,748 331,657
14 2022 0.2046 2,950,774 603,787 1,367,916 279,903 323,884
15 2023 0.1827 3,111,779 568,510 1,384,572 252,956 315,554
16 2024 0.1631 3,282,347 535,422 1,401,558 228,625 306,797
17 2025 0.1456 3,463,083 504,378 1,418,881 206,652 297,726
18 2026 0.1300 3,654,628 475,246 1,436,547 186,808 288,438
19 2027 0.1161 3,857,669 447,902 1,454,563 168,885 279,017
20 2028 0.1037 4,072,938 422,228 1,472,938 152,695 269,534
21 2029 0.0926 4,301,215 398,119 1,491,678 138,069 260,050
22 2030 0.0826 4,543,333 375,472 9,385,793 775,665 -400,193
23 2031 0.0738 4,800,180 354,195 1,905,289 140,587 213,608
24 2032 0.0059 5,072,705 334,200 1,925,175 126,835 207,366
25 2033 0.0588 5,361,920 315,406 1,945,459 114,438 200,968
26 2034 0.0525 5,668,908 297,736 1,966,150 103,264 194,472
27 2035 0.0469 5,994,821 281,119 1,987,257 93,190 187,929
28 2036 0.0419 6,340,894 265,489 2,008,788 84,106 181,382
29 2037 0.0374 6,708,443 250,784 2,030,754 75,916 174,867
30 2038 0.0334 7,098,875 236,946 2,053,162 68,530 168,415
Jumlah 107,451,073 19,059,886 61,553,670 18,801,566 258,320 1,014
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Tabel 7.  Perhitungan IRR
Tahun
ke Tahun
I = 12,00
%
Penerimaan Pengeluaran NPV B/C
Pendapatan Presentvalue Biaya
Present
value
(Net Present
Value)
(Cost Benefit
Ratio)
(Juta Rp.) (Juta Rp.) (Juta Rp.) (Juta Rp.) (Juta Rp.)
0 2008 1.0000 7,710,950.000 7,710.950 -7,710,950.000
1 2009 0.8905 1,512.220 1,346.649 1,089,419.000 970.140 376.509
2 2010 0.7930 1,589.636 1,260.597 1,102,365.000 874.186 386.411
3 2011 0.7062 1,671.440 1,180.343 1,115,563.000 787.792 392.551
4 2012 0.6289 1,757.899 1,105.479 1,129,017.000 709.998 395.481
5 2013 0.5600 1,849.294 1,035.624 1,142,733.000 639.942 395.682
6 2014 0.4987 1,945.929 970.425 1,156,716.000 576.848 393.577
7 2015 0.4441 2,048.123 909.558 1,170,972.000 520.021 389.537
8 2016 0.3955 2,156.217 852.719 1,185,507.000 468.832 383.887
9 2017 0.3522 2,270.575 799.629 1,200,327.000 422.719 376.910
10 2018 0.3136 2,391.583 750.028 1,215,437.000 381.175 368.853
11 2019 0.2793 2,519.654 703.675 1,230,843.000 343.743 359.932
12 2020 0.2487 2,655.226 660.346 3,115,763.000 774.880 -114.534
13 2021 0.2215 2,798.766 619.835 1,351,581.000 299.331 320.504
14 2022 0.1972 2,950.774 581.949 1,367,916.000 269.779 312.170
15 2023 0.1756 3,111.779 546.508 1,384,572.000 243.166 303.342
16 2024 0.1564 3,282.347 513.348 1,401,558.000 219.199 294.149
17 2025 0.1393 3,463.083 482.313 1,418,881.000 197.611 284.702
18 2026 0.1240 3,654.628 453.261 1,436,547.000 178.166 275.095
21 2029 0.0876 4,301.215 376.716 1,491,678.000 130.647 246.069
22 2030 0.0780 4,543.333 354.354 9,385,793.000 732.038 -377.684
23 2031 0.0695 4,800.180 333.395 1,905,289.000 132.331 201.064
24 2032 0.0619 5,072.705 313.747 1,925,175.000 119.072 194.675
25 2033 0.0551 5,361.920 295.325 1,945,459.000 107.152 188.173
26 2034 0.0490 5,668.908 278.047 1,966,150.000 96.435 181.612
27 2035 0.0437 5,994.821 261.839 1,987,257.000 86.798 175.041
28 2036 0.0389 6,340.894 246.631 2,008,788.000 78.132 168.499
29 2037 0.0346 6,708.443 232.358 2,030,754.000 70.339 162.019
30 2038 0.0308 7,098.875 218.960 2,053,162.000 63.328 155.632
Jumlah 107,451.074 18,510.299 61,553,670.000 18,510.270 0.032 1.000
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